
Datos básicos de la asignatura
Titulación: Grado en Edificación
Año plan de estudio: 2016

Curso implantación: 2019-20
Centro responsable: E.T.S. de Ingeniería de Edificación

Nombre asignatura: Project Management en Edificación
Código asigantura: 2440050
Tipología: OPTATIVA
Curso: 4
Periodo impartición: Segundo cuatrimestre

Créditos ECTS: 6
Horas totales: 150
Área/s: Expresión Gráfica Arquitectónica
Departamento/s: Expresión Gráfica e Ingen. en la Edific.

Coordinador de la asignatura

CHAZA CHIMENO MARIA ROSARIO

Profesorado

Profesorado del grupo principal:

CHAZA CHIMENO MARIA ROSARIO

Profesorado de otros grupos de la asignatura:

MARQUEZ DE LA PLATA CUEVAS ANA

Objetivos y competencias

Objetivos docentes específicos 

OBJETIVOS  DOCENTES ESPECÍFICOS Se trata de una asignatura optativa de Cuarto curso en la

que  se  pretende  dotar al alumno que se aproxima ya a obtener la titulación académica de GRADO

en  EDIFICACIÓN de aquellas herramientas y conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la

labor   de   Project   Management   de   un  Proyecto  de  Edificación  (entendido  este  no  como un
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documento,   sino   en   sentido   amplio,   es  decir,  como  un  conjunto  procesos  que  constan de

actividades  coordinadas  con fecha de inicio y fin) y la Supervisión del documento que materializará

dicho  Proyecto  de  Edificación. Se analizarán los conceptos, conocimientos, habilidades y técnicas

necesarias  a  aplicar  a  un Proyecto de Edificación en sentido amplio para contribuir al logro de sus

objetivos,  así  como los diferentes elementos que constituyen el documento que materializará dicho

Proyecto.  También  se analizarán el documento del Proyecto para detectar todos aquellos aspectos

que sean mejorables, tanto desde el punto de vista gráfico como técnico, formal, normativo, etc. Por

otra parte, cabe destacar la faceta eminentemente práctica de la asignatura, en la que se fomentará

el   espíritu   crítico   constructivo,  la  capacidad  de  análisis  y  de  interrelación  entre  los distintos

documentos,  agentes  y fases que forman un proyecto, así como el trabajo en grupo y la exposición

de  sus  trabajos.  Igualmente  se  tratarán  todos  aquellos aspectos de gestión de proyectos que se

estimen  adecuados  para  comprender  las  diferentes  áreas  de  conocimiento  de  la  dirección de

Integrada  de  Proyectos.  Del mismo modo se destinará una parte del temario al análisis práctico de

la  normativa  en  vigor,  documentos  necesarios, instalaciones, y demás contenidos de los planos y

documentos  de  un  proyecto.  Por  último  y  como  parte integrante de la supervisión técnica de un

proyecto,  se  analizará  con  especial  interés  el  cumplimiento  y soluciones gráficas aportadas a la

normativa en vigor relativas a la accesibilidad y entorno urbano del proyecto. 

SPECIFIC  EDUCATIONAL  OBJECTIVES  This  is an optional subject in the fourth year intended to

equip  the  student  who  is  approaching to obtain the academic degree in BUILDING Engineering of

those  tools  and  knowledge  necessary  to  carry  out  the  Project  Management  work of a Building

Project  (understood not as a document, but in an extended sense, that is, as a set of processes that

consist  of  coordinated  activities with start and end dates) and the Supervision of the document that

will  materialize  the  Building  Project.  The concepts, knowledge, skills and techniques necessary to

apply  to  a  Building Project in a broad sense will be analyzed to contribute to the achievement of its

objectives,  as  well  as  the  different  elements that constitute the document that will materialize this

Project.   The  Project  document  will  also  be  analyzed  to  detect  all  those  aspects  that  can be

improved,  both  graphically  and technically, formally, normatively, etc. On the other hand, it is worth

highlighting  the  eminently  practical  aspects  of  the  subject,  which will encourage the constructive

critical  spirit,  the  ability to analyze and inter relate the different documents, agents and phases that

make  up  a  project,  as well as group work and the exhibition of their works. Likewise, all aspects of

project  management that are deemed appropriate to understand the different areas of knowledge of

the  Integrated  Project  Management will be discussed. In the same way a part of the agenda will be

assigned  to  the  practical  analysis  of  the current regulations, necessary documents, facilities, and

other  contents  of  the  plans  and documents of a project. Finally, as an integral part of the technical

supervision  of  a  project, the compliance and graphical solutions provided to the current regulations
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regarding  the  accessibility  and  urban  environment  of  the  project  will  be  analyzed  with special

interest. 

Competencias: 

Competencias transversales/genéricas 

Competencias Básicas:

CB1.- Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la

base de la educación secundaria

general,  y  se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye

también algunos aspectos que

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2.-  Saber  aplicar  los  conocimientos  al  trabajo  o  vocación  propia  de una forma profesional y

poseer las competencias que suelen

demostrarse  por  medio  de  la  elaboración  y defensa de argumentos y la resolución de problemas

dentro del área de la arquitectura.

CB3.-  Tener  la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito de la arquitectura,

para emitir juicios que incluyan una

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4.-  Capacidad  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones  a  un  público tanto

especializado como no especializado.

CB5.-  Haber  desarrollado  aquellas habilidades básicas de aprendizaje necesarias para emprender

estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.
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Competencias transversales/genéricas

G04. Aptitud para la comunicación oral y escrita (nivel avanzado)

G05. Capacidad de análisis y síntesis (nivel avanzado)

G07. Capacidad para trabajar en equipo (nivel avanzado)

G08. Capacidad para el razonamiento crítico (nivel avanzado)

G13  Capacidad  para  buscar  siempre  lo  positivo  en  situaciones  de innovación tanto de carácter

social como tecnológico en sus trabajos

(nivel básico)

Competencias específicas 

E95. Aptitud para la gestión integral y optimización de proyectos de edificación.

E96.Analizar,  revisar  y  controlar  técnicamente la documentación gráfica y demás documentos del

Proyecto.

E97. Estudiar la viabilidad y detectar anomalías y riesgos.

E99. Capacidad para elaborar informes y documentos.

E100. Conocimiento y aplicación de la legislación, reglamentación y normativa de aplicación.

E101. Analizar, interpretar, y representar documentos gráficos urbanísticos.

E103. Capacidad para realizar actuaciones técnicas sobre accesibilidad urbana.
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Contenidos o bloques temáticos

Se  trata  de  una  asignatura optativa de Cuarto curso en la que se pretende dotar al alumno que se

aproxima   ya   a   obtener   la   titulación   académica  de  GRADO  EN  EDIFICACIÓN  de aquellas

herramientas  y  conocimientos  necesarios  para poder llevar a cabo la labor de Dirección Integrada

de  un  Proyecto  de  Edificación  y  la  Supervisión  Técnica  del documento que materializará dicho

Proyecto  teniendo  en  cuenta  para  esto  último  las  disposiciones  generales  de  carácter  legal o

reglamentario  así  como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto,

desde el análisis de los diferentes documentos que lo integran, hasta la detección de todos aquellos

aspectos   que   sean   mejorables,  tanto  desde  el  punto  de  vista  gráfico  como  técnico, formal,

constructivo,  normativo,  etc. El alumno al elegir esta optativa lo hace por encontrarse ya próximo al

ejercicio  profesional  y  necesitado  de  ejercitarse  en  la  elaboración  y  dirección  de trabajos que,

conforme  finalice  sus  estudios, puedan encargarle como profesional. Por otra parte, cabe destacar

la  faceta  eminentemente  práctica  de  la  asignatura,  en  la  que  se  fomentará  el  espíritu crítico

constructivo,  la  capacidad  de  análisis  y de interrelación entre los distintos documentos, agentes y

fases  que  forman  un  proyecto,  así  como  el  trabajo  en  grupo  y  la  exposición  de sus trabajos.

Igualmente  se tratarán todos aquellos aspectos de gestión de proyectos que se estimen adecuados

para comprender las diferentes áreas de conocimiento de la dirección de Integrada de Proyectos. 

Durante  las  horas  destinadas a teoría se tratará específicamente lo relativo a Project Management

(Dirección  Integrada  de  un  Proyecto  de  Edificación)  mediante  la  exposición  de  conceptos y la

realización  de  ejercicios  para asentar dichos conceptos. Durante las horas de práctica se tratará lo

relativo a Supervisión Técnica del documento que materializará el Proyecto.

BLOQUES  TEMÁTICOS  0:  LA    DIRECCIÓN  INTEGRADA DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN.

AGENTES INTERVINIENTES. NORMATIVAS RELACIONADAS. 

Análisis  práctico  del  marco normativo de la Dirección Integrada de Proyectos: conceptos, técnicas,

habilidades   y   áreas   de   conocimiento  relativas  a  la  Dirección  Integrada  de  Proyectos como

competencia profesional del Arquitecto Técnico y la titulación de Grado actual.

BLOQUES  TEMÁTICOS  I:  EL  DOCUMENTO PROYECTO DE EDIFICACIÓN. NORMATIVAS DE

APLICACIÓN.

Análisis práctico de la normativa en vigor, documentos necesarios, gestiones y bibliografía, relativas
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a las atribuciones que habilitan al Arquitecto Técnico y la titulación de Grado actual.

BLOQUES  TEMÁTICOS  II.  ANÁLISIS,  REVISIÓN  Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DE UN

PROYECTO.

Análisis  práctico de las memorias, planos, instalaciones, y demás contenidos de los documentos de

un  proyecto  de edificación, según las atribuciones que habilitan al Arquitecto Técnico y la titulación

de Grado actual.

Por  último  y  como  parte  integrante  de  la  supervisión  técnica  de  un proyecto, se analizará con

especial  interés  el  cumplimiento y soluciones gráficas aportadas a la normativa en vigor relativas a

la accesibilidad y entorno urbano del proyecto.

BLOQUES TEMÁTICOS III. AUDITORIA DE PROYECTOS. PROCEDIMIENTOS.

Se  desarrollarán  los  contenidos  y herramientas necesarias para realizar auditorías de proyectos y

sus  procedimientos,  desde  la óptica de las las atribuciones que habilitan al Arquitecto Técnico y la

titulación de Grado actual.

BLOQUES TEMÁTICOS IV. ELABORACIÓN DE INFORMES.

Se  desarrollarán  los  contenidos  y  herramientas  necesarias  para plasmar los estudios realizados

durante  las  auditorias  correspondientes  para  realizar  los  informes pertinentes, siempre desde la

óptica de las atribuciones que habilitan al Arquitecto Técnico y la titulación de Grado actual.

BLOQUES TEMÁTICOS V. ACCESIBILIDAD Y URBANÍSTICA GRÁFICA.

Este   bloque   temático   incide  en  la  importancia  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente de

accesibilidad,  tanto  nacional  como  autonómica,  y su implicación en los proyectos de edificación y

urbanizaciones.

PROYECTO DOCENTE

Project Management en Edificación

OP. SEGUNDO CUATRIMESTRE (TARDE)

CURSO 2020-21

Última modificación 13/08/2020 Página 6 de 13



Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

A Clases Teóricas 1,5 15

B Clases Teórico/ Prácticas 4,5 45

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

 

Horas presenciales: 15.0 

Horas no presenciales: 0.0 

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

 

SESIONES ACADÉMICAS TEÓRICAS:

Dedicadas  a  la  presentación  del  proyecto  docente  del  curso,  explicación  de  las lecciones que

desarrollan el temario y presentación de los seminarios o actividades programadas.

Competencia que desarrolla:

G 05: Capacidad de análisis y síntesis

Clases Prácticas 

Horas presenciales: 45.0 

Horas no presenciales: 0.0 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Dedicadas  a  la  realización  de prácticas individuales sobre actividades relacionadas con los temas

del  programa  o  como  desarrollo  de  los  seminarios  en  grupo. Se prevé la posibilidad de realizar

alguna  visita  a  obra  o  a  algún  centro  de trabajo de interés para el alumno y relacionado con los

contenidos  de  la  asignatura.  Igualmente  se  prevé  la probabilidad de realizar alguna clase en las

instalaciones del Laboratorio de EGIE de la ETSIE. 

Competencias que desarrolla: 

G04. Aptitud para la comunicación oral y escrita (nivel avanzado)

G05: Capacidad de análisis y síntesis

G07: Capacidad para trabajar en equipo.

G08. Capacidad para el razonamiento crítico (nivel avanzado)

G13  Capacidad  para  buscar  siempre  lo  positivo  en  situaciones  de innovación tanto de carácter

social como tecnológico en sus trabajos (nivel básico)

E95. Aptitud para la gestión integral y optimización de proyectos de edificación.

E96.  Analizar,  revisar  y controlar técnicamente la documentación gráfica y demás documentos del

Proyecto, utilizando herramientas de inspección y optimización BIM.

E97. Estudiar la viabilidad y detectar anomalías y riesgos.

E99. Capacidad para elaborar informes y documentos.

E100. Conocimiento y aplicación de la legislación, reglamentación y normativa de aplicación.

E101. Analizar, interpretar, y representar documentos gráficos urbanísticos.
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E103. Capacidad para realizar actuaciones técnicas sobre accesibilidad urbana.

Tutorías colectivas de contenido programado

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

 

Se  realizarán  por  grupos  de  alumnos  en  horario  presencial,  de  modo  que puedan presentar y

defender ante el colectivo el trabajo desarrollado en casa.

Competencias que desarrolla:

G05: Capacidad de análisis y síntesis

E96.  Analizar,  revisar  y controlar técnicamente la documentación gráfica y demás documentos del

Proyecto, utilizando herramientas de inspección y optimización BIM.

E97. Estudiar la viabilidad y detectar anomalías y riesgos.

E99. Capacidad para elaborar informes y documentos.

E100. Conocimiento y aplicación de la legislación, reglamentación y normativa de aplicación.

E101. Analizar, interpretar, y representar documentos gráficos urbanísticos.

E103. Capacidad para realizar actuaciones técnicas sobre accesibilidad urbana.
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Sistemas y criterios de evaluación y calificación

PRIMERA CONVOCATORIA 

EVALUACIÓN CONTINUA

El  sistema de evaluación para esa asignatura será el denominado como EVALUACIÓN CONTINUA

y  será  extensible  a  todas  y  cada  una  de  las  actividades  que se proponen como desarrollo del

programa de la asignatura.

Este  sistema  de  evaluación  exige  por  parte  del  profesor  un  seguimiento  diario de los trabajos

realizados  de  modo  personal  o  en  grupo  en  el aula, así como del desarrollo de los seminarios o

trabajos tutorados, realizados en clase y en casa, y que se exponen y defienden en las

tutorías colectivas.

Se entenderán como actividades motivo de evaluación las siguientes:

	 La asistencia y participación activa del alumno a las clases teóricas y prácticas.

	 La entrega en tiempo y forma de los trabajos que desarrollan el programa de la asignatura.

	 La participación en seminarios y trabajos tutorados.

Se  valorarán  positivamente la participación activa del alumno durante las clases prácticas, a través

de  la  presentación  pública de las distintas propuestas, sus aportaciones y actitudes para el trabajo

en equipo. Para la evaluación se tendrá en cuenta las competencias G04,

G05, G08, G13, E95, E96, E97, E99, E100, E101 y E103.

EXAMEN   FINAL:  Podrán  presentarse  los  alumnos  que  no  asistieron  al  curso,  no entregaron
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correctamente  resueltas  las  prácticas  propuestas  o  no superaron el nivel mínimo de asistencia y

conocimientos para aprobar la evaluación final. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

EXAMEN  FINAL podrán presentarse los alumnos que no aprobaron o no se presentaron al Examen

final ordinario. 

TERCERA CONVOCATORIA 

EXAMEN  FINAL podrán presentarse los alumnos que no aprobaron o no se presentaron al Examen

final ordinario. 

Criterios de calificación del grupo

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/21

El  Plan  de  Contingencia  de la asignatura para el curso 2020-2021 será el siguiente en función del

escenario 0, A o B.

Escenario  A,  escenario  de menor actividad académica presencial como consecuencia de medidas

sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas. En este caso,

en  función  del aforo permitido en las aulas, parte de la docencia Teórica se impartirá a través de la

plataforma  Blackboard  Collaborate  Ultra.  La  evaluación  seguirá  siendo  del  tipo EVALUACIÓN

CONTINUA. 

Escenario  B,  escenario  de  suspensión de la actividad presencial. En este caso y motivado por las

exigencias  sanitarias  que  se  dictaminen  en  el  momento,  toda  la  docencia,  tanto  teórica como

práctica  se  impartirá  a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra. La evaluación seguirá

siendo  del  tipo  EVALUACIÓN  CONTINUA  y los criterios de calificación serán los mismos que los

establecidos para la docencia presencial en el Proyecto docente vigente. 

En  ambos  escenarios,  en  caso  de  no  asistir  al 80% de las clases prácticas, la no realización de

pruebas  prácticas  o exámenes parciales, o no presentar los trabajos realizados durante el curso en
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tiempo y forma, se perderá la evaluación continua y se evaluará en las Convocatorias Oficiales 

La  evaluación  de  las  Convocatorias  Oficiales  podrá  ser  presencial  o  a  través de la plataforma

Blackboard Collaborate Ultra en función de la situación y escenario existente en ese momento, y los

criterios  de  calificación  en  ambos  casos,  A  y  B,  serán  los  mismos  que  los establecidos en el

Proyecto Docente vigente.

TUTORÍAS

Las  tutorías  serán,  para  el  curso  2020-2021,  en  todo  momento online y de forma telemática. El

alumnado  deberá  solicitar  por  email  cita  al  tutor/a  dentro  del  horario  que  tenga  estipulado el

profesor/a.

Horarios del grupo del proyecto docente

http://etsie.us.es/horarios

Calendario de exámenes

http://etsie.us.es/calendario-examenes

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MARIA ROSARIO CHAZA CHIMENO

Vocal: JUAN JOSE MOYANO CAMPOS

Secretario: ANTONIO MARTINEZ PEREZ

Suplente 1: DAVID MARIN GARCIA

Suplente 2: ISIDRO CORTES ALBALA

Suplente 3: MARIA ISABEL GALVAN LOPEZ
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Bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Libro Blanco de la Dirección Integrada de Proyecto en la Construcción

Autores: AEDIP, Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto

Edición: 2006

Publicación: Madrid

ISBN: 978-84-309-6985-2

Dirección Integrada de Proyecto - DIP- "Project Management"

Autores: Rafael de Heredia

Edición: 1999

Publicación: Madrid

ISBN: 84-7484-129-1

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK

Autores: PMI. Project Manegement Institute

Edición: 2017

Publicación: Newtown Square, Pennsylvania

ISBN: 978-1-62825-194-4
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